



**Kanton Zürich
Baudirektion**


Autobahnzubringer A4 Obfelden/Ottenbach

Live-Stream vom 1. Juli 2021



Projektübersicht

- Autobahnzubringer
- Flankierende Massnahmen
- Abklassierung





Autobahnzubringer A4
Obfelden/Ottenbach

Stand der Bauarbeiten





Übersicht Abschnitte 1 - 10

Legende :

-  Installationsplätze für Kunstbauten + Strassenbau
-  Zwischendepots

Bezeichnung der Bauphasen

- ① Knoten "Affolternstrasse"
- ② Verbindung "Affoltern/ Rickenbacherstrasse"
- ③ Knoten "Rickenbacherstrasse" bis Einfahrt Agr
- ④ Rickenbacherstrasse (QP330-Knoten Dorf/ Rickenbacherstrasse)
- ⑤ Knoten Dorf/ Rickenbacherstrasse (LSA)
- ⑥ Knoten "Hirschen"
- ⑦ Knoten "Bibelaas", Ersatz PP Shopping Haas (LSA)
- ⑧ Verbindung "Rickenbacherstrasse - Bibelaas"
- ⑨ Knoten "Bibelaas"
- ⑩ Ortsdurchfahrt Bickwil / Obfelden (gesperrt)





Autobahnzubringer A4
Obfelden/Ottenbach

Abschnitt 2 Langacherstrasse





Unterführung Rad-/Gehweg Langacherstrasse



Kreisel Affolternstrasse





Kleintierdurchlass Langacherstrasse



Abschnitt 3 Rickenbacherstrasse - AGIR



Bachdurchlass Rickenbacherstrasse






Werkleitungen Kreisel Rickenbacherstrasse



Abschnitt 4 Rickenbacherstrasse



Erdarbeiten Rickenbacherstrasse




Knoten Rickenbacher-/ Dorfstrasse



 Autobahnzubringer A4
Obfelden/Ottenbach

Abschnitt 8 Turbinenstrasse




Bodenabtrag Turbinenstrasse





Brücke Fabrikkanal




Brücke Fabrikkanal



Abschnitt 6 Knoten Hirschen



Bachdurchlass Höllibach





Werkleitungsarbeiten Knoten Hirschen





Autobahnzubringer A4
Obfelden/Ottenbach

Bauarbeiten Bickwil (Muristrasse) vom 23. August 2021 bis Mai 2023






Vorbereitungsarbeiten Muristrasse



Bickwil (Muristrasse), Baugrubenaushub




Bickwil (Muristrasse), Tunnel




Autobahnzubringer A4
Obfelden/Ottenbach


Normalprofil Tagbautunnel, 1:50



Bickwil (Muristrasse), Bauablauf



Bauablauf / Takt Tunnel Bickwil



Legende

- ausgeführt / erstellt
- in Arbeit


Arbeitstakt

- Woche 1 Bodenplatte 1
- Woche 2 Bodenplatte 2
- Woche 3 Bodenplatte 3 / Wand 1
- Woche 4 Bodenplatte 4 / Wand 2 / Montage Schiwagen Decke
- Woche 5 Bodenplatte 5 / Wand 3 / Montage Deckenschalwagen
- Woche 6 Bodenplatte 6 / Wand 4 / Decke 1

Grossräumiges Umleitungskonzept



Autobahnzubringer A4
Obfelden/Ottenbach



23. August 2021
– Mai 2023

einstreifige
Verkehrsführung
mit LSA
10. Knoten Bibelaas

OTTENBACH

Ortsdurchfahrt Bickwil / Obfelden

Start: 23.08.2021

Ende: Mai 2023

6. Verbindung Rickenbacherstrasse - Bibelaas

Arbeiten

- Werkleitungsumlegungen
- Stapel- und Absetzbecken
- Gebäudeabbrüche
- Neues Elektrogebäude inkl. BSA
- Aushubarbeiten / Baugrubensicherung
- Erstellung Tagbautunnel
- Hinterfüllung / Auffüllung Tagbautunnel
- Strassenbau / Werkleitungen
- Ausrüstung BSA
- Lärmschutzwände inkl. Verkleidungen
- Rad-/Gehwege und Umgebung

9. Ortsdurchfahrt Bickwil / Obfelden 7. Knoten Hirschen


Vollsperrung

RICKENBACH

OBFELDEN

Verkehrsführung Bickwil

 Autobahnzubringer A4
Obfelden/Ottenbach



Endzustand
Verkehrsübergabe: Mai 2023

